                     ПРОЕКТ ИНТЕРНЕТ-САЙТА МСоЭС

         Решение Совета МСоЭС от 19 января 2001 г. 

     1. Название проекта.

     Создание, обеспечение функционирования и развитие интернет-сайта МСоЭС.

     2. Постановка проблемы. Краткое описание сложившейся ситуации.

     Согласно данным агентства Monitoring.ru, максимальная российская аудитория Интернета (от активных пользователей до тех, кто хотя бы один раз в своей жизни был в интернете) на май-июнь 2000 г. составляла 9,2 миллиона человек.

     Это - всего 8,3% взрослого населения страны (это очень мало, но в основном это представители тех групп людей, которые так или иначе влияют на общественное мнение: СМИ, ПР-конторы, госорганы, крупные коммерческие структуры и др).

     В аудитории российского интернета преобладают люди с высшим образованием, возрастом от 20 до 35 лет. Региональный охват – в основном столицы, затем - Восточная Сибирь и Дальний Восток. Активная аудитория (те, кто регулярно посещают интернет) предпочитают в основном новости (64%) и развлечения (59%). Еще, согласно опросам, 80%

населения страны не посещают и не собираются посещать интернет.

     Сайт СоЭС, созданный в ЦКИ в 1995 году и утверждённый Советом СоЭС, был одним из первых сайтов общественных организаций, и тогда это было большим достижением. По тем временам он отлично отвечал поставленным задачам.

     С тех пор в рунете произошли серьезные качественные и количественные изменения. В том числе стало гораздо больше экологически ориентированных сайтов, большинство из которых делаются общественными организациями.

     На фоне многих из них сайт СоЭС выглядит, мягко говоря, не очень достойно, хотя и занимает неплохие позиции по некоторым формальным показателям (например, индекс цитируемости Yandex).

     3. Цели проекта.

     - Достойное представление МСоЭС в пространстве Интернет.

     - Развитие сайта СоЭС, чтобы он стал не только источником, но и средством информации (и соответственно - ПР-инструментом).

     4. Задачи проекта.

     - Приведение сайта СоЭС в состояние, отвечающее запросам и потребностям крупной международной организации.

     - Создание и развитие на сайте разделов экологических новостей и природоохранной аналитики (это определяется, в первую очередь, запросами аудитории Интернет).

     - Привлечение программ и проектов СоЭС, организаций-членов СоЭС к работе с интернет-технологиями на базе сайта СоЭС.

     - Пропаганда и "реклама" создаваемого информационного ресурса с использованием всех доступных способов и средств.

     5. Достигнутые успехи.

     - При поддержке СоЭС успешно функционирует проект "Интернет-сервер EcoLine", позволяющий реализовывать различные информационные проекты, в том числе такие, как создание сайта СоЭС. Благодаря значительному количеству информационных проектов значительно снижается себестоимость выполнения того или иного проекта.

     - В рамках предыдущих проектов разработаны и реализованы структура и дизайн сайта, позволяющие осуществлять дальнейшее развитие проекта.

     - За последний месяц разработана и реализована в off-line версии структура раздела новостей Сайта СоЭС. Ведётся её доработка.

     6. Планируемая активность.

     6.1. План срочных (или первоочередных) мероприятий. 

     - Приведение размещённой на сайте информации в актуальное

состояние: исправление ошибок, неточностей, исключение безнадёжно устаревшей информации и т.п.

     - Проведение обсуждения с руководителями проектов и программ СоЭС по перспективным задачам сайта, интересам программ в его структуре и наполнении и вынесение проекта стратегии СоЭС в области интернет-информации.

     - Отработка системы взаимодействия с программами СоЭС на примере отдельных программ.

     - Выработка алгоритмов взаимодействия ЦКИ с программами, проектами СоЭС, членами СоЭС в области размещения информации на сайте СоЭС.

     6.2. Среднесрочный план действий.

     В среднесрочной перспективе - создание системы оперативного размещения на сайте СоЭС новостной информации и системы реагирования на запросы по той или иной проблематики, находящейся в области интересов организации.

     Развитие дополнительных возможностей, предоставляемых Интернет (форумы, опросы, чаты и т.д.).

     7. Ресурсы реализации проекта.

     7.1. Организационные ресурсы.

     Проект предполагается осуществлять и дальше силами ЦКИ СоЭС, при необходимости привлекая организационнные ресурсы программ и проектов СоЭС.

     7.2. Финансовые ресурсы.

     Целевых ресурсов, направленных непосредственно на развитие сайта организации нет и скорее всего не предвидится.

     Поэтому предполагается задействовать финансовые возможности уже идущих проектов. В перспективе как в рамках проектов ЦКИ, так и в рамках проектов программ СоЭС закладывать соответствующие средства на поддержание интернет-сайта.

     Для реализации плана срочных действий потребуется 2,5 - 3 тысячи долларов США в течение года. Меньшие вложения позволят лишь привести сайт в более-менее актуальное состояние, однако не решат проблему перспективного развития проекта.

     Для дальнейшего развития проекта будут необходимы средства для оплаты переводчиков, редакторов новостей и т.д. в соответствии со стратегией развития сайта.

     Для достижения устойчивости и поддержания базы для развития других интернет-проектов СоЭС считается разумным закладывать в бюджеты средства на поддержание интернет-сервера СоЭС.

